

План-график

выполнения работ на базовой площадке по проведению мониторинга эффективности стажировки и разработки информационно-аналитического материала по результатам мониторингов за 2014г.

Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
Организация и проведение предварительного этапа мониторинга качества обучения слушателей в виде определения целевой аудитории для социологического опроса, разработки анкет, опросников и методологии их обработки.	10.11.2014-15.11.2014	Резаева Е.Н. Круглова И.А.
Сбор и обобщение информации у 121 респондента.	15.11.2014-25.11.2014	Резаева Е.Н. Круглова И.А.
Анализ результатов эффективности деятельности базовой площадки по вопросам ГОУО (121 респондент).	25.11.2014-28.11.2014	Круглова И.А.
Разработка аналитического материала – отчета о результатах деятельности базовой площадки (121 респондент).	28.11.2014-04.12.2014	Резаева Е.Н.
Сдача аналитических отчетов о деятельности базовой площадки в ИРО РТ на бумажном и электронном носителях.	05.12.2014	Резаева Е.Н.

Директор школы:

Е.Н.Резаева

